




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ
เรื่อง กำหนดวันและเวลาการตรวจรับงานจ้าง
ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดสองช่องทาง บริเวณหลังบ้านนางขับ หมู่ที่ ๕ บ้านท่าสะท้อน
ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสระเดา จังหวัดสงขลา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ ได้ทำสัญญาจ้างให้ กับ บริษัท ผึ้งหลวง การโยธา จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดสองช่องทาง บริเวณหลังบ้านนางขับ หมู่ที่ ๕ บ้านท่าสะท้อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๔๒๙,๐๐๐. บาท กำหนดงานแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบงานจ้างโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดสัญญา ประธานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จึงนัดกรรมการตรวจรับงานจ้าง ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้างดังกล่าว

จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘



(นายนิรุช สุวรรณรักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ